	ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию  Ларионовское сельское поселение на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)

	наименование мероприятия  
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2016 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Ремонт дороги в п.Кротово
	550 м
	550 м
	274 000,00
	249 090,91
	24 909,09
	274 000,00
	249 090,91
	24 909,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ремонт линии электропередач п.Яркое
	230 м
	0 м
	330 000,00
	300 000,00
	30 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300 000,00

	Покупка закрытых контейнеров для сбора ТБО в п.Беличье, п.Синево
	20 шт
	20 шт
	100 000,00
	90 909,09
	9 090,91
	100 000,0
	90 909,09
	9 090,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ремонт пожарного водоема в п.Заостровье
	1 шт
	1 шт
	180 000,00
	163 636,36
	16 363,64
	180 000,00
	163 636,36
	16 363,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Покупка новой детской площадки для дома №2 1 по ул.Леншоссе в п.Починок
	1 шт
	0 шт
	385 000,00
	350 000,00
	35 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350 000,00

	Установка нового общественного колодца питьевого назначения в п.Моторное
	1 шт
	0 шт
	99 000,00
	90 000,00
	9 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90 000,00

	Ремонт дороги к озеру в п.Судаково
	350 м
	350 м
	274 000,00
	249 090,91
	24 909,09
	274 000,00
	249 090,91
	24 909,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Покупка новой детской площадки в п. Коммунары
	1 шт
	0 шт
	448 048,24
	344 742,73
	103 305,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	344 742,73

	Итого
	 
	 
	2 090 048,24
	1 837 470,00
	252 578,24
	828 000,00
	752 727,27
	75 272,73
	0,00
	0,00
	0,00
	1 084 742,73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
	
	
	
	
	
	
	

	Обязательно наличие графы "Итого"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава администрации 
	
	
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	
	
	 
	Воронцов С.Е.
	
	
	

	
	
	(подпись)
	(фамилия, инициалы)
	
	
	

	главный бухгалтер
	
	 
	Лисовская Ю.А.
	
	
	

	
	
	(подпись)
	(фамилия, инициалы)
	
	_____________
	Бурак Л.В.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнитель                          
	Лисовская Ю.А. 8 (81379) 92319
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.06.2016 года 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





















Ежеквартальный отчет 
Администрации МО Ларионовское сельское поселение 
МО Приозерского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 октября 2016 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ларионовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год, подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного управления своих полномочий»

	1.
	Ремонт дороги в п.Кротово (к зданию старого клуба)
	
	
	
	

	1.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен Муниципальный контракт № 3К от 16.08.2016 года

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту объекта
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта
	Работы выполнены
Оплата произведена 29.09.2016 года

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Приемка в эксплуатацию объекта
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 28.09.2016 года

	2.
	Ремонт линии электропередач п.Яркое
	
	
	
	

	2.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	[bookmark: _GoBack]Заключен Муниципальный контракт № 5К от 06.09.2016 года

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту объекта
	4 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта
	Выполнение работ в соответствии с контрактом до 30.10.2016г.

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	4 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Приемка в эксплуатацию объекта
	-

	3
	Покупка закрытых контейнеров для сбора ТБО в п.Беличье
	
	
	
	

	3.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Договор поставки № 58 от 06.06.2016г.

	3.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Приемка в эксплуатацию объекта
	Поставка произведена.
Товарная накладная 55 от 06.06.2016г.
Оплата произведена 16.09.2016г.

	4
	Ремонт пожарного водоема в п.Заостровье
	
	
	
	

	4.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен Муниципальный контракт № 2К от 16.08.2016 года

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту объекта
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта
	Работы выполнены
Оплата произведена 29.09.2016 года

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Приемка в эксплуатацию объекта
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 14.09.2016

	5
	Покупка закрытых контейнеров для сбора ТБО в п.Синево
	
	
	
	

	5.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Договор поставки № 58 от 06.06.2016г.

	5.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Приемка в эксплуатацию объекта
	Поставка произведена.
Товарная накладная 55 от 06.06.2016г.
Оплата произведена 16.09.2016г.

	6
	Покупка новой детской площадки для дома №21 по ул.Леншоссе в п.Починок
	
	
	
	

	6.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен Муниципальный контракт № 5 от 30.09.2016г.

	6.2.
	Выполнение работ по установке объекта
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта
	Выполнение работ в соответствии с контактом до 15.11.2016г.

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Приемка в эксплуатацию объекта
	-

	7
	Установка нового общественного колодца питьевого назначения в п.Моторное
	
	
	
	

	7.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен Муниципальный контракт № 2 от 19.08.2016г.

	7.2.
	Выполнение работ по установке объекта
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта
	Выполнение работ в соответствии с контактом до 15.10.2016г.

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Приемка в эксплуатацию объекта
	-

	8
	Ремонт дороги к озеру в п.Судаково
	
	
	
	

	8.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен Муниципальный контракт № 4К от 16.08.2016 года

	8.2.
	Выполнение работ по ремонту объекта
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта
	Работы выполнены
Оплата произведена 29.09.2016 года

	8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Приемка в эксплуатацию объекта
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 28.09.2016

	9
	Покупка новой детской площадки в п.Коммунары
	
	
	
	

	9.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен Муниципальный контракт № 5 от 30.09.2016г.

	9.2.
	Выполнение работ по установке объекта
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Завершение работ в соответствии с графиками строительства объекта
	Выполнение работ в соответствии с контактом до 15.11.2016г.

	9.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	3 квартал 2016 года
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Приемка в эксплуатацию объекта
	-

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области

	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка работ по факту. Оплата в 3 квартале.


	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным)
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Ежеквартальный отчет
	Отчет за 3 квартал на 01.10.2016г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	В случае необходимости при корректировке местного бюджета 
	Администрация МО Ларионовское сельское поселение  МО Приозерский район Ленинградской области
	Рациональное использование бюджетных средств
	Корректировки муниципальной программы не требуется.





                                                   Глава администрации  ___________ /С.Е.Воронцов/
                                                   МП

Исп.Ю.А.Лисовская 8(81379) 92319
